



GEMEINDE NIEDERNBERG

BESCHLUSSVORLAGE

056/2024

Federführung:	Bauamt	Datum:	16.04.2024
Bearbeiter:	Marion Debes	EAPL:	4233

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	14.05.2024	öffentlich

Kostenübernahmeantrag, Ludwig-Maria-Therese-Stiftung, Kindertagesstätte Sonnenschein, Außenanlage

Vorschlag zum Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss genehmigt die angefallenen Mehrkosten für die Gestaltung der Außenanlage, welche sich insgesamt auf 54.354,71 Euro beziffert. Ebenfalls genehmigt der Haupt- und Finanzausschuss die Übernahme der Personalkosten für die Gestaltung der Außenanlage in Höhe von 14.851,58 Euro.

Sachverhalt:

Der Gemeinderat der Gemeinde Niedernberg hat im Anschluss an eine Begehung der Kindertagesstätte Sonnenschein am 29.03.2022 den Beschluss gefasst, dass für die Umgestaltung des Gartens bis zu 10.000 Euro übernommen werden. Hierbei sollten zunächst die sicherheitsrelevanten und turnusmäßig anstehenden Punkte angegangen werden.

Die Gemeindeverwaltung holte auf dieser Basis Angebote zur Ausbesserung der sicherheitsrelevanten Bereiche ein. Für den Austausch der Holzstämme und des Fallschutzes sowie den Umbau der Spielhäuser wurden in der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 25.10.2022 37.205,35 Euro freigegeben. Hierbei waren die Stunden der gemeindlichen Mitarbeiter, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht beziffern ließen, nicht berücksichtigt.

In der Sitzung vom 28.03.2023 gab der Gemeinderat weitere 10.000 Euro für Anpflanzungen im Außenbereich frei.

Die Gesamtmaßnahme der Gestaltung der Außenanlage kostete die Gemeinde 54.354,71 Euro. Die Gemeindeverwaltung bittet um nachträgliche Genehmigung der Übernahme der Gesamtkosten.

Etlche Arbeiten im Garten wurden durch gemeindliches Personal durchgeführt (z. B. Umbau der Wegeführung mit Pflasterarbeiten, Einfassung der Pflanzstreifen mit Leistensteinen, Austausch und Verteilen von Fallschutz und Sand). Hierfür sind 451,98 Stunden, was 14.851,58 Euro entspricht, angefallen. Die Kosten werden dem Kindergarten im Rahmen der Hausmeisterkostenübernahme in Rechnung gestellt und würden dann im Regelfall anschließend in die Defizitübernahme laufen. Da die Bauhofstunden in diesem Fall aber faktisch für die Außenbereichsgestaltung und nicht für laufende Hausmeistertätigkeiten angefallen sind, schlägt die Gemeindeverwaltung hier ebenfalls eine Übernahme im Rahmen der Sanierungsmaßnahme vor.

In der Gemeinderatssitzung am 25.07.2023 stimmte der Gemeinderat den Treuhandverträgen mit dem Träger zu. Bisweilen erfolgte keine Genehmigung der Verträge seitens der Diözese Würzburg. Im Vertrag sind für die Gestaltung des Gartens ca. 50.000 Euro aufgenommen.

Abstimmungsergebnis:

JA:

Nein:
