

NIEDERNBERG

DORFPLATZ ALTER FRIEDHOF

ABSCHLUSS

ENTWURFSPLANUNG FREIANLAGEN
LP 3

22.09.2026

INHALT

01 / BESTANDSLINDE

02 / BODENGUTACHTEN

03 / ENTWURFSPLANUNG

ABSCHLUSS ENTWURFSPLANUNG, STAND 15.09.2026

KOSTENBERECHNUNG, STAND 15.09.2026

04 / ZEITPLAN

05/ NÄCHSTEN SCHRITTE

ANTRAG AUF FÖRDERUNG

TEKTUR BAUANTRAG

01 / BESTANDSLINDE

Die bestehende Winterlinde weist Schäden auf.

Diese wurden mit dem Amt für Naturschutz, Jagd und Fischerei und der Unteren Naturschutzbehörde besprochen.

Im Rahmen der Platzgestaltung wurde mit den Ämtern bereits eine Ersatzpflanzung vorabgestimmt.

Die zuständigen Ämter werden über den Umgang mit dem Baum gegen Ende des Jahres abschließend entscheiden.

02 / BODENGUTACHTEN

Für die geplante Versickerung des Oberflächenwassers wurde ein Bodengutachten erstellt.

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass im Alten Friedhof grundsätzlich eine Versickerung in tieferen Bodenschichten möglich ist.

Das auf dem Platz anfallende Oberflächenwasser soll daher im Alten Friedhof versickert werden.


03 / ENTWURFSPLANUNG

FINALER PLANUNGSSTAND

- Mehrgenerationenplatz
- Alter Friedhof
- Dorfplatz

KOSTENBERECHNUNG


ENTWURFSPLANUNG / GESAMTPLANUNG FINALER STAND




BEREICH MEHRGENERATIONENPLATZ



BEREICH ALTER FRIEDHOF



BEREICH DORFPLATZ



04 / ZEITPLAN

TERMINPLAN

PLANUNG UND AUSFÜHRUNG

TERMINPLAN

Zeitplan Stand: 10.09.2026

Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	Jan 27	Feb 27	Mär 27	Apr 27	Mai 27	Jun 27	Jul 27	Aug 27	Sep 27	Okt 27	Nov 27	Dez 27
		Gemeindebeschluss																		
	Vorplanung	Vorplanung	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Bauantrag	Ausführungsplanung													
						Förderantrag														
							Bewilligungsphase													
									Ausschreibung, Kalkulation Bieter											
												Vergabe								
														Bauausführung					Pflanzung	
																				Abrechnung
Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	Jan 27	Feb 27	Mär 27	Apr 27	Mai 27	Jun 27	Jul 27	Aug 27	Sep 27	Okt 27	Nov 27	Dez 27

AKTUELL
22.09.2026

05 / NÄCHSTE SCHRITTE

- EINREICHUNG DES ANTRAGS
AUF GEWÄHRUNG EINER ZUWENDUNG
BEI DER BAYERISCHEN STAATSREGIERUNG
bis Ende Oktober 2026
- EINREICHUNG TEKTUR BAUGENEHMIGUNG
bis Ende Oktober 2026



WEWER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

GUTZKOWSTRASSE 9
60594 FRANKFURT AM MAIN

0 69.66 36 80 22
WEWER-LA.DE